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— 100% INTERSECCION DE ACCESO
— 75% RED VIARIA
— 75Z%Z RED DE AGUA POTABLE

— 75% RED DE SANEAMIENTO

POLIGONOS EDIFIDn:\gILIDAD
-~ 75% RED DE RIEGO ‘ P—1 7.626
. P -3 30.785
— 75% RED DE TELEFCNIA 3 P =052
i P -6 16.093
— 525 m3/dia POTABILIZADORA 1
L P -8 4.811
— 100% DEPOSITO AGUA DEPURADORA P-n 2.839
5 P -2 B.400
— 100% DEPURADORA 3 P-g 2.753
T P - 14 551
— 100% DEPOSITO AGUA POTABLE ; P— <002
— 100% RED DE BOMBEO A DEPURADCRA
— 100% RED DE MEDIA TENSION
' — 75% RED DE BAJA TENSION
— 75% RED DE ALUMBRADO PUBLICO
' —  75% SENALIZACION Y JARDINERIA
—  75% GESTION AMBIENTAL
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{ — 100% INTERSECCION DE ACCESO
|
\ — 100% RED VIARIA
— 100% RED DE AGUA POTABLE
— 100% RED DF SANEAMIENTO
POLIGONOS EDIFIGrﬁglLIDAD
— 100% RED DE RIEGO . P_5 8.922
§ P — 7 9.450
— 100% RED DE TELEFONIA § - e
Rr
& P - iz 2.554
— 700 m3/dia POTABILIZADORA
P - 13 9.977
— 100% DEPOSITO AGUA DEPURADORA
— 100%Z DEPURADORA
— 100% DEPOSITO AGUA POTABLE
— 100% RED DE BOMBEQ A DEPURADORA
— 100% RED DE MEDIA TENSION
— 100% RED DE BAJA TENSION
— 100% RED DE ALUMBRADO PUBLICC
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— 100% SENALIZACION Y JARDINERIA documanto aonoiord B
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100% GESTION AMBIENTAL ‘ T
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T.M. DE SITUACION:
ANTIGUA FL MATORRAL
PROMOTOR
ANTIGUA GESTION, S.L.
DOCUMENTO
3 PLANOS DE CRDENACION
APARTADQ
3-D DESARROLLO DEL PLAN

SUB—APARTADO

PLANO N.:

3~D—1 PLAN DE ETAPAS
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