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ANEXO IIANEXO IIANEXO IIANEXO II    

PLAN DE ETAPASPLAN DE ETAPASPLAN DE ETAPASPLAN DE ETAPAS    

1.1.1.1.----DEFINICION DE LAS ETDEFINICION DE LAS ETDEFINICION DE LAS ETDEFINICION DE LAS ETAPAS.APAS.APAS.APAS.    
El presente documento fija los plazos temporales para poder realizar la total transformación de los terrenos 
del ámbito de actuación delimitado por el presente Plan Parcial en suelo urbano, por medio de las 
operaciones necesarias para tal fin. A ello contribuirá el que su urbanización complementaria esté 
finalizada, para poder construir tanto los solares con aprovechamiento lucrativo como aquellos que vayan 
a acoger la edificación soporte de las dotaciones y equipamientos. Una vez se haya producido, por parte 
del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Tazacorte, la correspondiente Aprobación Definitiva del Plan 
Parcial se habrá obtenido el derecho a urbanizar. 

2.2.2.2.----CONCRECION DE LAS DICONCRECION DE LAS DICONCRECION DE LAS DICONCRECION DE LAS DIFERENTES ETAPAS.FERENTES ETAPAS.FERENTES ETAPAS.FERENTES ETAPAS.    
El instrumento necesario para que se produzca de manera efectiva el cumplimiento de los deberes de 
cesión, equidistribución y urbanización en los plazos fijados por el planeamiento es el Proyecto de 
Reparcelación que deberán presentar los promotores del Sector. 

Para el cumplimiento efectivo de los deberes de cesión y distribución equitativa de los beneficios y cargas 
derivados del planeamiento: se establece el plazo máximo de 24 meses, contados desde la notificación 
del acuerdo de establecimiento del sistema de ejecución privada. 

Para poder ejecutar la urbanización de los terrenos objeto de ordenación, se deberá tramitar el 
correspondiente Proyecto de Urbanización en los plazos fijados por la legislación que sea de aplicación. 

Una vez se haya procedido a la Aprobación Definitiva del Proyecto de Urbanización del Sector, se podrán 
iniciar las obras de urbanización del mismo de acuerdo con una única etapa de ejecuciónúnica etapa de ejecuciónúnica etapa de ejecuciónúnica etapa de ejecución, según se 
indica a continuación: 

• Para la realización material y completa de las obras de urbanización precisas según lo dispuesto en el 
planeamiento: se establece el plazo máximo de 24 meses desde el inicio de las obras, que deberán 
comenzar en el plazo máximo de doce meses desde la aprobación del Proyecto de Urbanización, sin que 
al propio tiempo la terminación de las obras pueda exceder de cinco años contados a partir de la 
aprobación definitiva del instrumento de planeamiento que contenga la ordenación pormenorizada 
completa. 

• Con objeto de establecer un control y seguimiento operativo del cumplimiento del plazo de 24 meses 
fijados para la total ejecución de las obras de urbanización, el Proyecto de Urbanización podrá establecer 
un programa para la ejecución de las obras que permita controlar la adecuación del ritmo de las obras y 
las posibilidades de cumplir con el plazo de ejecución de la etapa única, sin tener que esperar que éste 
transcurra en su totalidad. 

• Para solicitar licencia de edificación en parcelas de suelo urbano consolidado: 24 meses, desde la 
entrada en vigor del planeamiento que la legitime; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 148 del Texto 
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias 

• Para iniciar y terminar las obras de edificación: un año y dos años, respectivamente, desde la fecha de 
concesión de la licencia 

• La concesión de licencias anticipadas de edificación requerirá avalar en la cuantía y forma preceptiva el 
coste pendiente de las obras de urbanización. 
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3.3.3.3.----    SISTEMA DE ACTUACIONSISTEMA DE ACTUACIONSISTEMA DE ACTUACIONSISTEMA DE ACTUACION    ELEGIDO.ELEGIDO.ELEGIDO.ELEGIDO.    
INMO-BEST GALAICA 2006 S.L., como propietario de la totalidad del suelo dentro de la superficie 
ordenada, impulsa el correspondiente Plan Parcial, eligiendo para llevar a cabo la gestión de dicho Plan 
Parcial el sistema de ejecución por convenio reparcelatorio. 

Ello implicará que los promotores serán los responsables ante la Administración de la urbanización del 
Sector y, en su caso, de la edificación de los solares resultantes si así se hubiera establecido. 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, enero de 2011 

 

 

 

Pedro A. Gutiérrez Hernández, arquitecto 

 


