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E.1.- EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS 
 
 
E.1.1. La repercusión del Estudio Económico Financiero 
 
 Este Estudio Económico Financiero forma parte de la documentación del 
Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco Histórico de Tegueste. El 
Plan se ha estudiado de tal manera que se cumplan las especificaciones 
documentales definidas en el art. 77 y siguientes del Reglamento de 
Planeamiento. 
  
 Este Estudio Económico Financiero se refiere a la evaluación del coste de 
la implantación de las obras y servicios urbanos que sería necesario ejecutar 
para llevar a la práctica la totalidad de las propuestas de intervención y 
rehabilitación en el Casco Histórico de Tegueste definidas en este Plan Especial. 
 
 Se ha pretendido realizar una valoración aproximada de los costes que van 
a representar fundamentalmente las propuestas de urbanización y dotaciones de 
espacios libres en plazas y jardines, así como parcialmente, las obras de 
rehabilitación y ejecución de nuevos equipamientos. 
 
 Por otra parte, no se ha entrado en la definición de las intervenciones 
precisas para la revitalización de la edificación histórica de propiedad privada, ya 
que se considera que la dinámica existente en el propio casco de Tegueste 
debería posibilitar la rehabilitación precisa en los inmuebles con el simple apoyo 
de medidas complementarias fiscales y de incentivo público. 
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E.1.2.- Tipo de intervenciones a realizar 
 
 
 Este documento se ha hecho de acuerdo a las especificaciones del Art. 55 
del Reglamento de Planeamiento y se refiere a los costes de ejecución de las 
siguientes cuestiones señaladas en el apartado 2 del citado artículo: 
 

• Explanación, pavimentación, señalización y jardinería. 
 
• Redes de abastecimiento de agua, riego e hidrantes contra incendios. 
 
• Red de alcantarillado. 
 
• Redes de distribución de energía eléctrica y alumbrado público. 

 
 
En este Plan, lo anterior se concreta en la ejecución obras que se refieren tanto a 
cuestiones de Urbanización como de intervenciones en Espacios Libres, 
ejecución de Equipamientos y provisión de Aparcamientos. En concreto las 
siguientes: 
 

• Reforma de Vías Peatonales. Se circunscriben al conjunto de calles 
afectadas por la propuesta de peatonalización del Plan y aquellas que siendo 
peatonales requieren un nuevo tratamiento de urbanización. 

 
• Intervención en Vías Rodadas. Englobarían todas aquellas intervenciones que 

se prevé ejecutar en el lapso temporal del Plan en desarrollo de sus 
propuestas. Alcanzaría tanto a obras de nueva implantación como a reforma 
de determinados viarios ya existentes. 

 
• Nuevos aparcamientos. Dentro de la estrategia general del Plan adquiere un 

valor relevante la provisión de nuevas plazas de aparcamiento que palie de 
alguna manera los fuertes déficits actuales. Por ello, esta evaluación 
económica incluye los costes referentes a esta cuestión. 

 
• Plazas y Jardines. Se ha estimado el coste de las intervenciones de reforma 

de determinados espacios urbanos significativos como las principales plazas 
así como la provisión de nuevos jardines dentro del ámbito del Plan. 

 
• Equipamiento Comunitario. Asimismo se han valorado las propuestas de 

reforma de edificios patrimoniales para albergar nuevos usos de equipamiento 
público así como las pocas propuestas de nuevas superficies a añadir al 
Sistema Dotacional. 
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E.1.3.- Criterios para el cálculo de costes 
 
 
 En este apartado se definen los costes de ejecución de las obras de nueva 
urbanización y reurbanización, así como los costes derivados de la expropiación 
de determinadas piezas necesarias para el desarrollo del contenido del Plan. 
 
 Para la definición de costes se han establecido unos precios concretos 
tanto del suelo sujeto a cesiones, Viarios, Espacios Libres y Equipamientos de 
Cesión Obligatoria, como para las obras de urbanización y edificación 
necesarias. Estos precios se han estimado de acuerdo a la experiencia existente 
en 1999 por lo que su aplicación a lo largo de la programación temporal del Plan 
estará sujeto a las rectificaciones derivadas del aumento temporal de los costes, 
derivada de la inflación. 
 
 Los costes de expropiación se han estimado de acuerdo tanto a 
valoraciones de mercado como a la consulta de los valores catastrales asignados 
para este sector. 
 
 La definición de los Precios Unitarios de Obra correspondientes a los 
distintos tipos de intervención previstos se ha realizado teniendo en cuenta los 
valores actuales, tanto de urbanización como de edificación. 
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URBANIZACIÓN 
 
 En relación a la valoración de las distintas actuaciones referentes a la 
urbanización y provisión de infraestructura se han tenido en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
 Consideración de la reforma de pavimentos y reposición del mismo 
cuando las actuaciones de infraestructura no puedan englobarse en obras 
concretas. 
 

• Se ha valorado los costes de repercusión de las aperturas y cierres de zanjas, 
realización de canalizaciones unificadas, piezas especiales, ejecución de 
arquetas y conexiones de las acometidas domiciliarias. 

• Las pavimentaciones previstas se han estimado en piedra de primera calidad 
en lo que se refiere a los circuitos peatonales y asfalto con aceras de baldosa 
hidráulica en las vías de tráfico rodado. 

• La realización de protecciones mediante pilotes y elementos de cruce sin 
desnivel en los encuentros entre zonas peatonales y tráfico rodado también se 
contempla en la estimación de precios unitarios.  

• Asimismo, no se ha valorado la repercusión que supondría las piezas de 
amueblamiento y iluminación escenográfica en la definición de costes. 

• La valoración de los costes del tendido de líneas eléctricas y telefónicas 
tampoco se han valorado puesto que se considera que deben repercutirse a 
las distintas compañías suministradoras. 

 
 En el caso concreto de las obras de urbanización, las partidas 
consideradas en la formación del precio unitario por m2 son las siguientes: 
 

- Demoliciones y Explanación  ( 9%) 
- Pavimentación Rodada (35%) 
_ Pavimentación Peatonal (20%) 
- Redes de Abastecimiento de Aguas e Hidrantes   ( 4%) 
- Red de Alcantarillado  ( 4%) 
- Redes de Energía Eléctrica y Alumbrado Público (14%) 
- Redes de Telefonía y otras  ( 2%) 
- Mobiliario Urbano, Señalización y Ajardinamiento (12%) 

 
 Teniendo en cuenta los criterios anteriores se estima que los precios 
unitarios para las obras de urbanización podrían ascender a 19.250 ptas/m2 en lo 
que se refiere a Reforma de Vías Peatonales en las calles centrales del Casco y 
15.950 ptas/m2 en las peatonalizaciones restantes. Por otra parte, las nuevas 
vías de tráfico rodado se han estimado a 11.550 ptas /m2. 
 
 En lo que se refiere a posibles costos de expropiación referentes a 
actuaciones viarias, los costes unitarios han dependido de la situación y grado de 
urbanización actual que influyen en la estimación del valor catastral. La valoración 
realizada es estimativa, y ha sido definida de acuerdo a criterios  aproximados 
deducidos de experiencias similares y el conocimiento empírico sobre las 
características del mercado inmobiliario de la zona. 
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APARCAMIENTOS 
 
 
 En el caso de las actuaciones destinadas a nuevos aparcamientos se ha 
optado por  actuaciones en las que se requiere edificación subterránea bajo 
rasante. 
 
 De acuerdo a lo anterior se han definido dos precios unitarios, 54.000 
ptas/m2 en actuaciones que requieren de edificación. 
 
 En lo que se refiere a la adquisición del suelo se han estimado los valores 
catastrales y de coste de expropiación establecidos a nivel municipal. 
 
 
 
AJARDINAMIENTO 
 
 
En el caso de las obras de ajardinamiento y acondicionamiento , las partidas 
consideradas en la formación del precio unitario por m2 son las siguientes: 
 
 

- Demoliciones y Explanaciones (12%) 
- Contención de Tierras (20%) 
- Pavimentación (25%) 
- Redes de Instalaciones (15%) 
- Jardinería (16%) 
- Varios (12%) 

 
Se ha hecho una distinción entre actuaciones de reforma de plazas en las zonas 
centrales del casco y nuevas plazas por un lado y obras de jardinería mas estricta  
  
Teniendo en cuenta lo anterior se estiman los siguientes precios unitarios para las 
obras de ajardinamiento, 15.800 ptas/m2 en reforma de plazas y 14.300 ptas/m2 
en las de nueva creación. 
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NUEVOS EQUIPAMIENTOS 
 
 
En el caso de las intervenciones relativas a nuevos Equipamientos se ha 
estimado en lo que se refiere a las obras de edificación, que las partidas a 
considerar en la formación del precio unitario por m2 son las siguientes: 
 
 

- Demoliciones y Movimiento de Tierras  ( 6%) 
- Cimentación y Estructuras (21%) 
- Albañilería (17%) 
- Instalaciones (20%) 
- Solados y Revestimientos (15%) 
- Carpintería y Cerrajería (15%) 
- Pintura y Acabados  ( 1%) 
- Varios  ( 5%) 

 
 
 No obstante, la gran variabilidad que supone la intervención en edificios 
históricos ha indicado la necesidad de hacer una estimación variable de los 
costes de obras debido a que en algunos casos la intervención podría superar el 
ámbito temporal del presente Plan.  
 
 Asimismo, se han sacado de la evaluación económica algunas propuestas 
que ya cuentan con procesos de intervención en marcha y en consecuencia con 
presupuestos consignados. Por otra parte, la variabilidad de usos y tipologías 
arquitectónicas no permiten el establecimiento de valoraciones de coste 
homogéneas. 
 
 Teniendo en cuenta lo anterior se han estimado diversos precios unitarios 
para las obras de edificación relativas a nuevos Equipamientos y que se reflejan 
concretamente en los Cuadros de Cuantificación de las Intervenciones. No 
obstante en el caso de obras de nueva planta el coste se ha estimado en 132.000 
ptas/m2 
 
 En lo que se refiere a los precios de adquisición del suelo, en los casos en 
que ello fuera necesario, se han seguido criterios de asignación de costes 
similares al resto de intervenciones previstas. 
 
 
 
 
 
 



_____________________________________________________________________________________________7 
Plan Especial de Ordenación y Protección de TEGUESTE                             ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Plan Especial de Ordenación y Protección TEGUESTE 
_______________________________________________________________ 
INTERVENCIONES PREVISTAS 
 
Tipos de Intervención Código Asignación Estimación de Costes 
  de la Gestión Suelo Obra 
URBANIZACIÓN V 
 
Vías Rodadas VR Ayuntamiento 
  
 Nuevas               17.600  11.550 ptas/m2 
 Reformas     14.300 ptas/m2 
 
Vías Peatonales VP  Ayuntamiento 
 
 Nuevas                17.600  15.950 ptas/m2 
 Reformas     19.250 ptas/m2 
 
ESPACIOS LIBRES P 
 
Plazas y Jardines PJ C.Obras Públicas 
   C.Polít.Territorial 
 Nuevas                 20.900  14.300 ptas/m2 
 Reformas     15.800 ptas/m2 
 
EQUIPAMIENTOS E 
 
Docentes E1 C. Educación  132.000 ptas/m2 
 
Sanitario E2 C. Sanidad  132.000 ptas/m2 
 
Asistencial E3 Cabildo de Tenerife         30.000 132.000 ptas/m2 
 
Sociocultural y  
Recreativo E4 ------------------                30.000  132.000 ptas/m2 
 
Administrativo E5 -------------------                30.000  132.000 ptas/m2 
 
Deportivo E6 -------------------   82.500 ptas/m2 
 
Abastecimiento Comercial E7 -------------------   82.500 ptas/m2 
 
Otros equipamientos E8 -------------------   82.500 ptas/m2 
 
APARCAMIENTOS AP 
 
 Edificios APe  Cons. Comercio      54.000 ptas/m2 
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VIVIENDAS R 
 
 Promoción Pública Rpu Viv.Municipales                 ptas/m2 
 Promoción Privada Rpr Privada 
 
TERCIARIO T 
 
 Comercial TC Privada 
 Oficinas TO Privada 
 
E.1.4.- Evaluación Económica 
 
 
 La evaluación concreta de los costos de ejecución de las intervenciones de 
urbanización y dotacionales que este Plan Especial de Ordenación y Protección 
pretende ejecutar, se especifican en detalle a continuación, dentro de los cuadro 
siguientes referentes a la cuantificación de intervenciones previstas según este 
Estudio Económico Financiero. 
 
 Esta evaluación económica detallada se ha estructurado según unos 
cuadros, que contienen lo siguiente: 
 

- La identificación de la intervención con referencia a su denominación, manzanas 
de localización y código de numeración asignado. 
 
- Las superficies implicadas tanto en Suelo como en Obras, siendo en este caso, 
la correspondiente a la edificabilidad asignada por el Plan a la parcela. 
 
- La asignación temporal de la obra a considerar dentro del Programa de 
Actuación. 
 
- Los Precios Unitarios correspondientes tanto a suelo como a obra. 
 
- Los Presupuestos Parciales Estimativos de cada intervención que también se 
desglosa en Suelo y Obras. Se ha procurado el máximo nivel de desglose, así 
las calles se han señalado sus costes tanto por tramos como en su conjunto. 
 
- Los Presupuestos Totales correspondientes a los distintos tipos de 

intervención, Peatonales, Vías Rodadas, Aparcamientos, Plazas y Jardines y 
por último Nuevos Equipamientos. 

 
Los Sistemas Generales que afectan al Conjunto Histórico Artístico se considera 
que se financian con cargo a Proyectos viarios de más alcance por lo cual no se 
incluyen en el coste del Plan. La repercusión económica en el ámbito de Tegueste 
es la siguiente: 
      Suelo         Obra 
 
Sistemas Generales 194.044.800 Ptas 306.271.350 Ptas 
 
 
El monto total estimado de cada una de los tipos de intervenciones previstos en el 
Plan Especial sería el siguiente: 
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      Suelo         Obra 
 
Urbanización de Vías Rodadas 153.436.800 Ptas.    396.096.000 Ptas 
 
Reforma de Vías Peatonales   18.040.000 Ptas    468.388.800 Ptas 
 
Espacios Libres 428.065.300 Ptas    165.072.600 Ptas 
 
Equipamientos Públicos 320.640.000 Ptas 1.343.182.500 Ptas 
 
 
 
 De lo anterior se deduce que el conjunto de las intervenciones previstas en 
este Plan Especial de Ordenación y Protección del Casco Histórico de Tegueste 
ascendería a. TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
NOVENCIENTAS VEINTIDÓS MIL PESETAS (3.292.922.000 Ptas) de 1999. 
 
 De dicha cantidad, Novecientos Veinte Millones de Pesetas (920.182.100 
Ptas) corresponderían a expropiaciones y adquisición de terrenos para 
dotaciones y el resto, que asciende a Dos Mil Trescientos Setenta y Dos Millones 
de Ptas. (2.372.739 Ptas), a las obras necesarias para la puesta en servicio de 
las intervenciones que se han previsto. 
 
 Corresponderían a las fases de intervención de cuatro años las siguientes 
cantidades: 
 
PRIMER CUATRIENIO: 1.735.170.200 Ptas 
 
SEGUNDO CUATRIENIO 1.557.751.800 Ptas 
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ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
 
 
 
E.2.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
 

 
E.2.1. Criterios de Programación 
 
 De acuerdo al Art. 54 del Reglamento de Planeamiento, este Plan 
Especial se ha planteado para su realización en etapas temporales definidas, 
estableciendo una cierta programación de su ejecución. Dado el carácter 
específico de las intervenciones propuesta y de la complejidad de su gestión, 
esta programación temporal se considerará meramente indicativa ya que 
probablemente deberá ajustarse a las disponibilidades reales de inversión que el 
Ayuntamiento y los organismos implicados puedan asumir. 
 
 No obstante, la Programación de Intervenciones definidas refleja una idea 
coherente de realizar las reformas previstas para el Casco Histórico de Tegueste, 
que se estima causará los menores perjuicios posibles para el normal 
desenvolvimiento y desarrollo de las actividades que actualmente existen en el 
mismo, por lo que es conveniente su seguimiento en la medida de lo posible. 
 
 La Programación del conjunto de intervenciones prevista se ha 
estructurado en dos etapas de 4 años o Cuatrienios. En el Primer Cuatrienio se 
recogen aquellas intervenciones que se consideran fundamentales para la 
consecución de los objetivos del Plan, mientras en el Segundo Cuatrienio se 
detalla aquella otras intervenciones que sin ser imprescindibles pueden mejorar la 
propuesta general de ordenación. 
 
 Asimismo, el conjunto de acciones a acometer se ha ordenado según las 
diversas características de las obras a desarrollar. Por un lado, las acciones que 
se derivan de obras de Urbanización como son las actuaciones en Vías Rodadas 
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y Peatonales, tanto de nueva creación como Reformas y por otro lado aquellas 
obras que suponen mejoras dotacionales más específicas como las actuaciones 
en Plazas y Jardines por un lado y nuevos Equipamientos por otro. 
 
 No se ha incluido en la programación de las intervenciones, la actuación en 
edificios abandonados ya que se considera que ello debe ser objeto de un 
estudio específico y en todo caso abordarse desde otras instancias y otros 
presupuestos. 
 
 
 
 
E.2.2.- Plan de Etapas de Intervención  
 
PRIMER CUATRENIO 
 

En el primer Cuatrienio se han previsto las intervenciones principales del 
Plan que produzcan un encauzamiento de los relativos problemas que hoy tiene el 
centro de Tegueste. 
 
 Una primera medida de suma importancia consistiría en la remodelación 
de la carretera TF-121 a su paso por Tegueste de tal manera que se garantice su 
consideración como Carretera de Interés Insular diferenciando netamente los 
tráficos de paso de los que tienen origen y destino en el propio casco urbano. 
Para ello, se ha previsto la concentración de la circulación en dos enlaces, uno en 
el comienzo de la calle del Prebendado Pacheco a desnivel, y otro, en el entorno 
del Centro de Bachillerato y Camino de Los Laureles. 
 
 Se proponen nuevas vías rodadas que ene este Primer Cuatrienio 
incluirían a la consolidación de Jesús Cedrés Melián entre la calle de La 
Audiencia y General Franco, su prolongación hasta la Carretera TF-121, la 
reforma del camino de General Mola y su conexión con la Carretera. 
  

Otra actuación relevante de este Cuatrienio sería la peatonalización de la 
parte central del Casco Histórico. Alcanzaría a los entornos definidos por la Plaza 
de San Marcos, La Arañita y Camino de Los Laureles, junto con las vías 
transversales para establecer una solución coherente.  
 
 Asimismo, se acometería la peatonalización del sector comprendido por 
las calles de Ginoria, Malena y Magdalena que se convertirían en calles con 
tránsito de vehículos atenuado y reservado solo a residentes. 
 
 En el primer cuatrienio debería de acabarse la reforma del conjunto de la 
Plaza de san Marcos prolongándose hasta el Ayuntamiento, así como la reforma 
del sector de la Placeta. Como Equipamientos se incluirían en esta primera fase 
la ampliación del centro Cultural en la Casa del Prebendado Pacheco y la 
adquisición y actuación para un Centro Asistencial para la 3ª Edad en la Plaza 
de San Marcos.  
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 El resto de obras previstas en este Primer Cuatrienio son pequeños 
remates de vías en e el interior del núcleo urbano y algunas reformas de plazas 
existentes. Es el caso de ciertas transversales peatonales que son innecesarias 
actualmente para el tráfico rodado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO CUATRIENIO 
 
 En el segundo cuatrienio se prevé la consolidación de las propuestas de 
mejora establecidas para Tegueste rematando su conversión en una núcleo de 
alta calidad urbana, altamente habitable y con un elevado standard de 
equipamiento y dotaciones en general. 
 
 La red viaria rodada se incrementaría en este Cuatrienio con la reforma de 
los accesos al Naciente, debiendo realizarse un puente sobre el Barranco de 
Agua de Dios. La reforma del Camino de Belloteros, la conversión en calle del 
Camino de Las Asuncionistas y la reforma del Camino Viejo al Sur de Tegueste 
son otras de las propuestas a realizar en este segundo cuatrienio. 
 

En lo que se refiere a propuestas de peatonalización que se contemplan 
en el Segundo Cuatrienio, debería abordarse la ejecución de obras en el resto de 
calles que necesitan de una reforma en el centro urbano. Incluiría el remate del 
sector de La Arañita y la reforma del camino del Puente de Palo, así como la 
peatonalización del borde del Barranco de Agua de Dios y sus transversales 
hacia la calle de La Audiencia. 

 
En este Cuatrienio se realizaría la urbanización del conjunto de Plazas y 

jardines situados al Sur de la carretera TF-121. El conjunto de Parques previstos 
tendrían su desarrollo en esta etapa incluyendo al Parque en la Finca de Los 
Remedios y el Parque Arqueológico del Barranco de Agua de Dios. 

 
En cuanto a los Equipamientos y Dotaciones se incluirían las obras de 

ampliación del Ayuntamiento junto al conjunto de aparcamientos públicos en la 
calle del General Mola, la restauración de la casa en la Finca de Los Remedios y 
la adquisición y restauración de la antigua casa de la Plaza de la Arañita para su 
conversión en Centro de Visitantes del Parque Rural de Anaga. 
 
 Con todo lo anterior, se estaría en condiciones de contar con un entorno de 
una alta calidad ambiental que debería de complementarse con actividades 
económicas que revitalicen la actual estructura urbana. Una alternativa que podría 
considerarse es la implantación de actividades artesanales y ligadas con la 
cultura que fomenten la aparición de pequeños talleres, galerías y tiendas en 
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base a algún evento periódico tal como ha ocurrido con el caso de Teguise en la 
isla de Lanzarote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.2.3.- Gestión Económica del Plan 
 
 Para la buena ejecución de las propuestas previstas en este Plan sería 
conveniente la articulación de mecanismos particulares de gestión de las 
intervenciones. 
 
 La creación de una Unidad de Gestión específica dedicada a coordinar 
tanto las intervenciones de urbanización como dotacionales podría ser una 
solución que garantizara la puesta en práctica de las ideas esbozadas por el 
Plan. Dicha unidad, bien podría imbricarse dentro de alguno de los distintos 
departamentos existentes dentro del propio Ayuntamiento como establecerse 
externamente durante un lapso temporal concreto coincidente con la 
programación establecida, es decir según cuatrienios y así no crear una nueva 
unidad administrativa. 
 
 Los objetivos y cometidos de esta Unidad de Gestión del Casco Histórico 
podrían ser los siguientes: 
 

• Definición de los criterios a los que deben someterse las distintas 
intervenciones. 

 
• Definición de tipos de materiales standard, mobiliario, sistemas de 

iluminación etc. dentro del conjunto del Casco Histórico. 
 
• Coordinación de las nuevas obras referentes a redes de servicios. 
 
• Asignación y adjudicación de trabajos y proyectos tanto a los propios 

servicios municipales como a empresas y profesionales externos. 
 
• Búsqueda de fuentes de financiación externas al Ayuntamiento y asignación 

de obras a los programas previstos por los distintos organismos públicos con 
capacidad inversora, Cabildo, Gobiernos Canario y Estatal, Fondos Europeos. 

 
• Seguimiento de la ejecución y programación de las propuestas del Plan. 
 
• Articulación de las distintas iniciativas políticas que puedan tener incidencia 

sobre el Casco Histórico.   
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 Dicha Unidad de Gestión debería tener el conjunto mínimo de personas 
que garanticen la ejecución de los trabajos asignados y plantearse para un 
período temporal limitado y sin continuidad contractual para no incrementar 
innecesariamente las cargas económicas municipales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustre Ayuntamiento de TEGUESTE 
_____________________________________________________________________________ 
PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CASCO DE TEGUESTE 
Texto Refundido 
 
 
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO Y PROGRAMA DE ACTUACIÓN 
 
 
E.3.- FINANCIACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 
 
 
 
 
E.3.1. Los entes participantes 
 
 

La financiación de las actuaciones previstas en este Plan Especial correrá 
a cargo de las diferentes administraciones según sus competencias y capacidad 
inversora mas allá de aquellas actuaciones correspondan a la iniciativa privada 
en razón del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la legislación del 
suelo que se refieren a lo obligación de los propietarios de costear los gastos de 
urbanización como a la cesión gratuita de suelo para dotaciones. 
 
 Asimismo, el mantenimiento y conservación de la edificación deberá correr 
a cargo del sector privado sin perjuicio de las iniciativas que en ayuda del 
patrimonio edificado pueda emprender la propia administración como ya viene 
realizando el Ayuntamiento en los últimos años. 
 
 En lo relativo a la participación del sector público en las necesarias 
inversiones a realizar para la mejora del Casco Histórico, es preciso diferenciar 
las distintas administraciones con capacidad y competencia para intervenir en la 
ejecución del Plan. 
 
 En un primer nivel cabría destacar a la Unión Europea que dentro de su 
Programas de apoyo a las regiones objetivo 1 y ultraperiféricas podría aportar 
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recursos para el desarrollo del Plan. En especial dentro del Programa Urban ya 
se desarrollan actuaciones de promoción de zonas centrales dentro de la isla de 
Tenerife y mas concretamente en la ciudad de Santa Cruz, en una experiencia 
que podría estudiarse para el Casco de Tegueste. 
 
 La Unión Europea puede aportar importantes recursos financieros en 
concierto con el municipio para realizar la mejora ambiental del Casco Histórico. 
Podría tener una repercusión considerable en lo que se refiere a la mejora de su 
núcleo urbano. En particular, en lo que se refiere a las propuestas de 
peatonalización o determinadas intervenciones en edificios antiguos podrían 
tener un encaje en este tipo de programas. 
 
 
 
 
Otro sector de la Administración Pública a explorar es el del Estado a través del 
cual, el Ayuntamiento de Tegueste ya se han establecido en otras ocasiones 
algunos convenios para la financiación de obras relevantes.  
 Una parte muy importante de la inversión a realizar deberá canalizarse a 
través de los distintos departamentos de la Administración Autonómica. En 
especial en lo que se refiere a las Consejerías de Educación, Cultura y Deportes, 
Obras Públicas y Política Territorial. 
 
 Otro ente público que está teniendo un papel predominante en el esfuerzo 
inversor sobre el Casco Histórico es el del Cabildo de Tenerife. A través de su 
Unidad de Patrimonio se vienen realizando importantes trabajos de revitalización 
de edificios existentes dentro del Casco Histórico de otros Municipios. En el caso 
de Tegueste, se encuentran en marcha las obras de restauración del entorno de 
la Iglesia de San Marcos.  
 
 La localización en el Casco Histórico de algunos organismos y 
equipamientos de la Administración puede continuar siendo en el futuro fuente de 
inversión para el mantenimiento de la arquitectura histórica. Es el caso de la 
Iglesia de San Marcos. 
 
 La participación de la Iglesia es fundamental en este sentido, aunque 
considerando sus capacidades presupuestarias. Sin embargo importantes 
edificios son de propiedad eclesiástica por lo que el establecimiento de 
convenios específicos de intervención en estas piezas fundamentales y que 
permitan una utilización conjunta por la villa, es una posibilidad que debería 
estudiarse en la medida de lo posible. 
 
 La iniciativa privada podría tener también un papel destacado en la 
promoción de oferta de aparcamiento de uso público, en convenio con el 
Ayuntamiento. Sin embargo, la colaboración de la iniciativa privada en este tema 
requiere de un apoyo decidido de la administración municipal para garantizar la 
viabilidad económica de las operaciones. 
 



___________________________________________________________________________________________16 
                                                                                              Cap.3º.- FINANCIACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

 La oferta de nuevas infraestructuras de aparcamiento privadas para uso 
público de los usuarios de la zona central debería hacerse bajo la perspectiva de 
la eliminación en paralelo de las plazas existentes en las calles previstas para su 
peatonalización, aunque sea de manera provisional. 
 
 Por último el propio Ayuntamiento deberá acometer un conjunto importante 
de inversiones referentes al Casco Histórico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.3.2.- Asignación financiera de las intervenciones 
 
 
 Dentro del marco general de referencia señalado en el epígrafe anterior, 
se podrían asignar en detalle las actuaciones concretas a uno o varios agentes 
inversores posibles. 
 
 Para ello, se han seguido criterios de competencia y capacidad inversora 
distinguiendo en cuatro grupos fundamentales coincidentes con los programados: 
 

• Urbanización de vías 
 
• Aparcamientos 
 
• Plazas y Jardines 
 
• Nuevos Equipamientos. 
 

 
URBANIZACIÓN DE VÍAS 
 
 En el caso de la reurbanización de la red viaria esbozada en este Plan 
Especial la iniciativa inversora descansa necesariamente en la capacidad del 
propio municipio. La actuación municipal será obligada en lo referente a aquellas 
actuaciones que requieran de una expropiación del suelo necesario.  
 
 No obstante lo anterior, una parte importante de las propuestas de 
peatonalización podrían asignarse a Programas externos al propio municipio en 
la medida que se fueran concretando dentro de los presupuestos e iniciativas que 
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se puedan producir en un futuro próximo entre los agentes que se señalaban en el 
apartado anterior. 
 
 
PLAZAS Y JARDINES 
 
 En este caso nuevamente el esfuerzo inversor deber venir de la propia 
corporación municipal aunque en algunos casos, las reordenaciones previstas 
podrían reducirse a intervenciones parciales, reduciéndose así, en gran medida, 
el coste de las propuestas a realizar. 
 
 Asimismo, se puede buscar la colaboración de algunos organismos de la 
Administración Autonómica como es el caso de la Dirección General de 
Urbanismo que cuenta con programas para la mejora de barrios y para la 
dotación de urbanización. 
 
 
 
 
 
NUEVOS EQUIPAMIENTOS 
 
 En lo referente a la intervención sobre las dotaciones de equipamiento en 
el Casco Histórico las posibilidades son múltiples y reflejan la estrategia 
generalizada de inversión de las instituciones que se caracteriza por transformar 
para usos dotacionales a la edificación histórica existente. 
 
 Dentro de esta línea de trabajo, podrían señalarse a distintos 
departamentos de la Consejería de Educación Cultura y Deportes que podrían 
seguir interviniendo dentro del casco. es el caso de las Direcciones Generales de 
Infraestructura Educativa, Cultura, Patrimonio y Deportes. Esta última Dirección 
General no se ha implicado hasta la fecha en lo que se refiere al Casco de 
Tegueste. 
 
 Asimismo la Consejería de Sanidad debería intervenir en lo que se refiere 
a la mejora de sus instalaciones dentro del Casco Histórico es el caso de un 
posible Hogar para la Tercera Edad que podría localizarse en el entorno de la 
Plaza de san Marcos. 
 
 En el caso de la Consejería de Turismo no se ha producido inversiones 
significativas en los últimos años, excepto en lo que se refiere a actuaciones de 
apoyo y promoción. En este sentido, el municipio debería requerir un esfuerzo 
mas decidido para la rehabilitación que condujera al aprovechamiento de algunos 
edificios para dotar de una oferta alojativa singular dentro del Casco. 
 
 Por último, el esfuerzo inversor del Cabildo debería mantenerse con la 
intensidad actual en los próximos años, por lo menos hasta tanto se garantice la 
conservación y mantenimiento de los grandes contenedores urbanos donde viene 
interviniendo. 
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E.3.3.- Las medidas de fomento a la conservación 
 
 Este Plan no contempla una acción particularizada de apoyo a la 
rehabilitación de inmuebles que requeriría de un Plan específico de intervención y 
que debería circunscribirse a la edificación abandonada. Estas acciones de 
apoyo a al edificación abandonada se propone su ejecución específica mediante 
un Programa concreto de intervención que sea catalizado por el propio 
Ayuntamiento en desarrollo inmediato de este Plan y que requeriría de unos 
estudios particulares y la implementación de unas alternativas de gestión que por 
su complejidad no deben elaborarse desde la perspectiva específica de un 
documento de planeamiento urbanístico. 
 
 No obstante, el Plan Especial propone actuar mediante la instrumentación 
de medidas de apoyo a la conservación de la arquitectura tradicional existente 
que se articulen a través de propuestas de índole fiscal a realizar desde la propia 
Corporación Municipal. 
 
 
 
 En este sentido, las normativas que regulan los diferentes tributos con 
incidencia en los bienes inmuebles, tasan de modo detallado el tratamiento fiscal 
de la edificación catalogada y la rehabilitación de los bienes de interés cultural 
mediante la regulación de determinadas exenciones y deducciones. 
 
 Por ello, el Ayuntamiento Debería asumir un compromiso de apoyo al 
mantenimiento de la edificación histórica renunciando y modulando determinados 
impuestos que constituyen parte de sus fuentes de financiación. Ello aunque 
significará un sacrificio público se estima contribuirá en alguna medida a la 
conservación de un valor cultural tan significado como el que representa el Casco 
Histórico de Tegueste. 
 
 En lo que se refiere al Impuesto de Bienes Inmuebles que constituye una 
de las fuentes de financiación de los municipios, la  Ley 39/88 de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales reconoce medidas de exención 
total de dicho impuesto para los Inmuebles protegidos con carácter de Integral 
dentro de su correspondiente Catalogo. En este caso, el Ayuntamiento debería 
considerar la extensión de la exención a que hace referencia la Ley al conjunto de 
edificios definidos como Monumentales y Estructurales ya que su protección es 
asimilable al criterio integral que establece dicho precepto legislativo. 
 
 Así, La Ley de las Haciendas Locales establece expresamente en su Art. 
64 Ap. j lo siguiente: 
 

Gozarán de exención los siguientes bienes: 
j) Los declarados expresa o individualmente monumento o jardín histórico 
de interés cultural mediante Real Decreto en la forma establecida por el 
artículo 9 de la Ley 16/85 de 25 de junio (R.1547, 2916y Ap. 1975-
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85,10714) e inscritos en el registro general a que se refiere en su artículo 
12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español; así como los 
comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta 
de dicha Ley. 
Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos 
ubicados dentro del perímetro delimitativo de zonas arqueológicas y sitios 
y conjuntos históricos , globalmente integrados en ellos, sino, 
exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones: 
- En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad 
igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto 
en el artículo 86 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico como 
objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de 
la Ley 16/1985 de 25 de junio. 

 
 
 Asimismo conviene referirse también al tratamiento tributario que un 
conjunto de tasas e impuestos tienen en lo que respecta a la edificación 
protegida o en curso de rehabilitación, en particular, el Impuesto sobre el 
Rendimiento de las Personas Físicas, Impuesto sobre Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, Impuesto sobre Construcciones, así como la 
Tasa por Licencias de Construcción. 
 
 
 
 En el IRPF de los últimos años, se contempla la deducción en la Base 
Imponible, de los intereses de prestamos invertidos en rehabilitación de la 
vivienda propia o arrendada, además de los gastos de conservación de la 
vivienda arrendada, lo que supone un ahorro fiscal equivalente al tipo impositivo 
que corresponde en función de la renta personal del propietario, que oscilará 
entre el 12% y el 34% (para rentas netas entre 1 millón y 9 millones). Los 
rendimientos a computar en la declaración, se establecen en relación a la 
valoración catastral. 
 
 Sería relevante, por tanto, realizar una ajustada valoración catastral 
atendiendo a las nuevas condicionantes y limitaciones que impondrán las 
medidas protectoras previstas en este Plan Especial. Dicha valoración es 
determinante , a su vez, en el cálculo de la base imponible de los impuestos 
municipales sobre bienes inmuebles e incremento de valor de los terrenos, al 
igual que para las valoraciones urbanísticas. 
 
 Por ello, la entrada en vigor de este Plan Especial deberá llevar consigo 
aparejada a continuación, la revisión de los valores catastrales sobre el conjunto 
de edificios catalogados, catalogación  que implique cargas parciales sobre la 
edificación como es el caso de los protegidos como Ambientales o contar con 
Vegetación y Arbolado protegido. así como los edificios protegidos integralmente 
(Monumentales y Estructurales) están exentos del IBI a los restantes es de 
aplicación el coeficiente corrector de los valores del suelo y la construcción 
previsto al efecto en las Normas Técnicas de Valoración Catastral de Bienes 
Inmuebles urbanos, vigentes (RD 1020/93). 
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 De acuerdo a lo anterior, se estima que considerando las intervenciones 
permitidas dentro de cada nivel protector definido en el Catálogo que acompaña 
a este Plan, los conceptos catastrales deberían revisarse de acuerdo a los 
siguiente: 
 
Edificios Estructurales Exentos 
 
Edificios Ambientales 0,8 
 
Elementos Singulares 0,7 
 
 Por otra parte, a los efectos correctores del valor catastral de las 
construcciones, en razón de su antigüedad, habrán de interpretarse como 
actuaciones de restauración o rehabilitación, aquellas que se definen 
conceptualmente en la normativa desarrollada al efecto por este Plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De este modo, las reformas que no alcancen una intensidad 
correspondiente a una reestructuración completa del edificio, no deben 
considerarse a efectos catastrales como de inicio de un nuevo computo de edad 
de la edificación, manteniéndose en tales inmuebles los coeficientes correctores 
a la valoración de la construcción en función de la edad original estimada. Como 
referencia, estos coeficientes adquieren, entre otros, los siguientes valores según 
la edad estimada: 
 

Entre 15 y 19 años 0,79 
Entre 50 y 54 años 0,49 
A partir de 90 años 0,32 

 
 Su aplicación sobre el valor de las construcciones en la corrección de la 
valoración catastral deberá ajustarse a lo expresado en la Norma 13 de 
valoración catastral vigente. 
 
 Asimismo, en el IRPF está prevista la deducción en cuota del 15% del 
importe de las cantidades satisfechas en la rehabilitación de viviendas que 
constituyen o vayan a constituir vivienda habitual del propietario (excepción hecha 
de los intereses de créditos obtenidos para su financiación, ya deducidos de la 
base), con la condición de que la rehabilitación se efectúe de acuerdo con las 
condiciones de la normativa de protección a la rehabilitación del patrimonio 
residencial y urbano. 
 
 Por último y en lo que se refiere también al IRPF, se contempla la 
deducción adicional del 15% de las inversiones realizadas en adquisición, y de 
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los gastos de conservación, reparación y restauración de bienes inscritos en el 
Registro General de Bienes de Interés Cultural en razón de su protección integral. 
Esta deducción, que se acumularía en su caso, a la anterior, tiene como límite 
conjunto con las demás deducciones por inversión, el 30% de la Base Imponible. 
Deducción que se estima, es aplicable a los Inmuebles catalogados en este Plan 
Especial de Tegueste, dentro de la categoría Estructural. 
 
 En lo que se refiere al Impuesto sobre Incremento del Valor de los terrenos 
no se contempla ninguna bonificación en relación al interés histórico de los 
edificios aunque conjuntamente con el Impuesto de Bienes Inmuebles es de 
aplicación lo especificado anteriormente relativo a la modulación del valor 
catastral, adaptando ésta a las determinaciones definidas en el Plan Especial. 
 
 En relación al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y a la 
Tasa por Expedición de Licencias Urbanísticas, cabe reseñar tan sólo que la 
legislación vigente no prevé ningún tipo de beneficio fiscal en función del tipo de 
obra o la clase de edificio sobre el que se produce. Ello con independencia de 
que el propio Ayuntamiento pueda tomar la decisión de prescindir de estos 
tributos en el ámbito del Plan Especial como medida de apoyo a la 
Rehabilitación. 
 
 Como conclusión y en lo que se refiere a las medidas de fomento público a 
la conservación de los edificios históricos de La Laguna, los beneficios fiscales 
previstos por la legislación en favor del patrimonio histórico y la rehabilitación de 
la vivienda constituyen un marco que tiene carácter general para el apoyo del 
cumplimiento de los deberes y cargas impuestos a los titulares de bienes 
integrantes del patrimonio cultural desarrollando así el mandato del artículo 69 de 
la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español.  
 
 A los efectos de la instrumentación positiva de lo anteriormente expresado, 
en desarrollo del Plan Especial y una vez aprobado definitivamente, debe 
impulsarse con carácter prioritario desde la propia corporación municipal, la 
revisión de los valores catastrales para su acomodación tanto a las nuevas 
condiciones de edificabilidad previstas aplicables al conjunto de propiedades, 
como a los coeficientes de antigüedad aplicables a las construcciones y a los 
coeficientes relativos a las fincas catalogadas que se apliquen en el futuro en el 
cálculo de impuestos que se basan en el valor del suelo y de las construcciones. 
 
 A su vez, se estima necesario la articulación de una política específica de 
ayudas al mantenimiento y conservación del patrimonio edificado que podría 
establecerse tanto desde los presupuestos de las distintas instituciones como la 
Comunidad Autónoma, a través de la Dirección General de Patrimonio o el 
Cabildo de Tenerife como incluso desde el propio Ayuntamiento. La creación de 
una partida específica de ayuda a los particulares en la rehabilitación sería un 
incentivo de primer orden en el mantenimiento efectivo de la arquitectura 
tradicional en el núcleo fundacional de Garachico, además de poder tener efectos 
colaterales de difusión del valor de los edificios históricos. 
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Tegueste, otoño de 2001 
 
 
 
 
 
 
 


